

שלבי עבודה לתכנית

מפגשים עם הנהלת המועצה

מפגש עם כלל יו"ר האגודה החקלאית

סבב ראשון - פגישות עם נציגי האגודות החקלאיות בישובים

מפגש עם נציגי הוועדים המקומיים

סבב שני - פגישות עם כל חברי האגודה החקלאית בישובים

סבב שלישי - פגישות עם נציגי האגודות החקלאיות בישובים

מקרא

צוות התכנית

שיתוף ציבור

ועדות עבודה

ועדות היגוי

לו"ז משוער

חגי דביר אדריכלים

איסוף נתונים

דוח מצב קיים

גיבוש פרוגרמה עקרונית

חלופות

עיבוד ופיתוח החלופה נבחרת

אישור ועיבוד חלופה נבחרת

הכנת מסמכים

ליווי סטטוטורי עד מתן תוקף

ועדת עבודה 1

ועדת עבודה 2

ועדת עבודה 3

ועדת עבודה 4

ועדת היגוי (כולל רשויות התכנון)

ועדת היגוי וסבב ברשויות התכנון

שלב א- חודש יולי

שלב א- תוצר תחילת אוגוסט

שלב ב- חודש אוגוסט

שלב ג-ד נובמבר- דצמבר

שלב ה- חודש פברואר

שלב ו- חודש מרץ-אפריל

שלב ו- ככל שיידרש